
２０１９年１０月１６日 

東武鉄道株式会社 

 

台風１９号の影響による主な被害状況および復旧作業の進捗状況について 
 
 １０月１２日、１３日の台風１９号による影響で複数箇所にわたって線路支障が発生し、日光線の一
部区間および佐野線全線で運転を見合わせております。 
 現在、当該箇所では復旧作業を進めており、日光線 栗橋～栃木間に関しては、１０月１９日（土）始
発より運転を再開する予定です。これにより浅草から新鹿沼まで運転区間を延長します。また、特急列車
についても浅草～栃木（一部は新鹿沼まで）間で運転を再開する予定です。運転再開時間等の詳細な運行
計画については、決まり次第お知らせいたします。 
 日光線 新鹿沼～下今市間の復旧は１０月２５日（金）以降、佐野線全線の復旧には相当日数かかる見
込みで、引き続き早期の復旧、運転再開を目指しており、決まり次第お知らせいたします。 
 ご利用のお客さまには大変なご不便とご迷惑をおかけしておりますが、何卒ご理解いただきますよう
お願い申し上げます。 
なお、最新の運転状況については、当社ホームページをご覧ください。 

  

■ 主な線路支障箇所図 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

  至 浅草 

⑥佐野線 多田～葛生間 

 第三秋山川橋梁安全確認 

⑤佐野線 堀米～吉水間 

 第二秋山川橋梁安全確認 

④佐野線 田島～佐野市間 

 第一秋山川橋梁安全確認 ①日光線 静和駅構内 

 線路砕石流出 

②日光線 新大平下～栃木間 

 線路砕石流出 

③日光線 北鹿沼～板荷間 

 築堤崩壊 

日光線 栗橋～栃木間は 

１０月１９日（土）始発 

より運転再開予定 

Click here (Tobu Railway website) for the latest train service notifications.

单击此处（东武铁道网站）以获取最新运行信息。
單擊此處（東武鐵道網站）以獲取最新運行資訊。

최신운행정보는 여기 (도부 철도 홈페이지)에서 확인하시기 바랍니다.
最新の運行情報はこちら(東武鉄道ホームページ)からご確認ください。



① 日光線 静和駅構内 

・所   在   地：栃木県栃木市岩舟町静和２１４３ 

・被 害 状 況：線路砕石流出 

・運転見合わせ区間：日光線 栗橋～栃木間 

・復 旧 見 込：１０月１９日（土）（予定） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

△ １０月１３日時点                       △ １０月１５日時点 

 

② 日光線 新大平下～栃木間 

・所   在   地：栃木県大平町大字川連付近 

・被 害 状 況：線路砕石流出 

・運転見合わせ区間：日光線 栗橋～栃木間 

・復 旧 見 込：１０月１９日（土）（予定） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      △ １０月１３日時点                    △ １０月１５日時点 

 

③ 日光線 北鹿沼～板荷間 （黒川橋梁） 

・所   在   地：栃木県鹿沼市見野付近 

・被 害 状 況：築堤崩壊 

・運転見合わせ区間：日光線 新鹿沼～下今市間 

・復 旧 見 込：１０月２５日（金）以降（予定） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        △ １０月１３日時点             



④ 佐野線 田島～佐野市間（第一秋山川橋梁） 

・所   在   地：栃木県佐野市寺中町付近 

・状 況：河川増水に伴う橋脚安全確認 

・運転見合わせ区間：佐野線全線 

・復 旧 見 込：相当日数かかる見込み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         △ １０月１３日時点                  △ １０月１５日時点 

 

⑤ 佐野線 堀米～吉水間（第二秋山川橋梁） 

・所   在   地：栃木県佐野市堀米町付近 

・状 況：河川増水に伴う橋脚安全確認 

・運転見合わせ区間：佐野線全線 

・復 旧 見 込：相当日数かかる見込み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        △ １０月１３日時点              △ １０月１５日時点 

 

⑥ 佐野線 多田～葛生間（第三秋山川橋梁） 

・所   在   地：栃木県佐野市富士見町付近 

・状 況：河川増水に伴う橋脚安全確認 

・運転見合わせ区間：佐野線全線 

・復 旧 見 込：相当日数かかる見込み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         △ １０月１３日時点                                     △ １０月１５日時点 

※上記復旧見込につきましては、あくまでも現時点における予定であり、今後、被害状況の程度や、  

復旧作業の進捗により、大きく変更となる場合がございます。予めご了承ください。 

以 上  


